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Rakenteet on kuivatettava ennen niiden päällystystä. Tavoitearviota tehtäessä 
olisi tiedettävä, kuinka paljon rahaa on varattava kuivatusta varten. Rakennus-
toimisto Pohjola Oy halusi selvittää, miten paljon rahaa olisi varattava tavoitear-
viossa kuivatusta varten. 
 
Lämmön ja kosteuden fysikaalisia ominaisuuksia tulee tuntea, jotta tiedetään, 
miten ne käyttäytyvät eri olosuhteissa. Lämmön osalta vaikuttavia tekijöitä ovat 
johtuminen, konvektio ja säteily. Kosteuden osalta niitä ovat painovoimainen 
siirtyminen, kapillaarisuus, diffuusio ja kosteuskonvektio. Ilman olosuhteet vai-
kuttavat edellä mainittujen käyttäytymiseen. 
 
Työmaan mahdollisia energian lähteitä ovat sähkö, nestekaasu, polttoöljy ja 
kaukolämpö osittain. Energian lähteitä tarvitaan kuivatusjärjestelmiä varten, 
mitkä tässä työssä olivat pääkohtana. Kuivatusjärjestelmät voidaan jakaa avoi-
meen ja suljettuun järjestelmään. Avoimessa kuivatusjärjestelmässä kuivatetta-
va tila lämmitetään ja tuuletetaan, jolloin kosteus poistuu tilasta. Suljetussa kui-
vatusjärjestelmässä tila tiivistetään mahdollisimman hyvin ja rakennuskuivaimel-
la kuivatetaan huoneilmaa. 
 
Rakenteiden kuivumisaikoihin tutustuttiin kirjallisuuden perusteella, jotta voitai-
siin saada käsitys siitä, miten kauan kuivattamiseen menee aikaa. Esimerkki 
kohteen avulla tehtiin laskentapohja ja malli kuivumiskustannusten laskentaan. 
Laskentapohjaa käytettiin kohteiden laskemiseen. Kohteista kerättiin myös to-
delliset kuluerät siitä, mitä kuivatukseen oli mennyt, ja ne jaettiin kohteen ra-
kennuksen kuutiotilavuudella. 
 
Tuloksissa esiintyi hieman hajontaa, mutta suuntaa antava tulos kyllä oli. Tulos 
5 euroa/m3 on arvio, koska teoreettinen kustannustulos oli enemmän koko pro-
sessia käsittävä, ja kohteista kerätyistä tiedoista muodostuneet kustannukset 
eivät olleet keskenään täysin vertailukelpoisia. Vaikka tulos arvio onkin, se on 
hyvä suuntaa antava arvio. Tarkkuutta tälle saisi seuraamalla työmaita ja ke-
räämällä niistä vastaavia kuivatuskustannusten tekijöitä. 
 
 
Asiasanat: rakennus, rakennusfysiikka, kuivatus, kustannus 
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Structures must be dried before covering them. Making a budgeting goal for a 
project, it is necessary to know, how much money drying needs. Ra-
kennustoimisto Pohjola Oy wanted to know how much money they should re-
serve for drying. 
 
The physical features of heat and humidity must be known so that it can be pre-
dicted how they react in different circumstances. For heat the effecting factors 
are conduction, convection and radiation. The factors for humidity are gravity 
shift, capillarity, diffusion and moisture convection. The circumstances of air 
affect the way the above mentioned factors react. 
 
A construction site’s possible energy sources are electricity, liquid gas, fuel oil 
and partly district heating. Energy sources are needed for drainage systems 
which are the main focus in this thesis. Drainage systems can be separated into 
an open system and a closed system. In the open system the drying area is 
heated and ventilated so that extra humidity moves out. In the closed system 
the drying area must be sealed as well as possible and let a construction dryer 
dry the air. 
 
The drying time for constructions was explored by literature so that some kind of 
understanding of the time of drying would be gained. A calculation model and a 
pattern for calculating the costs for drying was made with an example. The pat-
tern was used for a real project calculation. Information about the costs of the 
real project was collected and they were divided by the cubic volume of the 
building. 
 
There was a little dispersion in the results, but it was still suggestive. The re-
sult,5 euros/m3, is an estimation because theoretical calculation is dealing more 
with the whole process, and information about the real projects were not entirely 
compatible. Even though the result is an estimation, it is a well suggestive esti-
mation. More accuracy for this result can be got by collecting these same num-
bers for drying costs. 
 
 
Keywords: building, building physics, drainage, cost 
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1 JOHDANTO 
Rakennettaessa uudiskohteita tulee betonivaluja eteen ennemmin tai myö-
hemmin. Betonin valuvaiheen vesimäärästä haihtuu vettä lähes puolet alkupe-
räisestä määrästä pois. Tämä kosteus pitäisi saada rakennuksesta ja varsinkin 
rakenteista pois ennen päällystystöitä. Tarpeeksi kuivat rakenteet ennalta eh-
käisevät kosteusvaurioiden syntyä. 
Tämän työn on tilannut rakennusliike Rakennustoimisto Pohjola Oy, joka raken-
taa uudiskohteita pääasiassa Pirkanmaalla, mutta myös jonkin verran Etelä-
Suomessa pääkaupunkiseudulla ja sen tuntumassa. 
Työssä käsitellään lämpö- ja kosteusfysiikkaa siltä osin, mikä vaikuttaa kuivat-
tamiseen. Lisäksi käydään läpi erilaisia kuivatusmenetelmiä ja niihin tarvittavaa 
laitteistoa. Kustannustehokas kuivattaminen pyritään saavuttamaan oikeanlai-
sen kuivatusmenetelmän valinnalla huomioon ottaen vuodenajan mukaiset ulko-
olosuhteet. 
Vertailuksi otetaan muutama todellinen kohde, jossa kuivatus on jo suoritettu, 
mittaustulokset sekä kustannukset ovat vielä tuoreessa muistissa ja asiakirjat 
helposti löydettävissä. Tavoitteena on selvittää, kuinka paljon tavoitearviossa 
olisi syytä varata rahaa kuivattamista varten. 
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2 LÄMPÖ- JA KOSTEUSFYSIIKKAA 
Lämpö, ilman suhteellinen kosteus ja ilman vaihtuvuus ovat tekijät, jotka vaikut-
tavat oleellisesti rakenteiden kuivumiseen. Toisaalta lämpö ja kosteus ovat 
myös ne tekijät, jotka aiheuttavat kosteusvaurioita rakenteissa. Jotta kosteus-
vaurioita voisi ennalta ehkäistä, on tiedettävä, miten ne käyttäytyvät. Tässä lu-
vussa käydään läpi lämmön ja kosteuden fysikaalisia ominaisuuksia. 
2.1 Lämmön siirtyminen 
Täytyy tietää, miten lämpö voi siirtyä tilaan ja tilasta pois, jotta lämpötila saa-
daan pidettyä tasaisena. Lämpö voi siirtyä johtumalla, konvektiolla tai säteile-
mällä. Kuvassa 1 näkyy kaikki edellä mainitut siirtymismuodot. Naulaa pitkin 
lämpö johtuu, kynttilän ympärillä ilma siirtyy konvektion avulla ja kynttilän liekki 
säteilee lämmintä ilmaa ympärilleen. 
 
KUVA 1. Lämmön siirtymismuodot esitettynä samassa kuvassa 
Johtuminen 
Lämmön johtuessa lämpö pyrkii siirtymään jotain, yleensä kiinteää, väliainetta 
pitkin ja tasoittamaan lämpötila eron väliaineessa. Tällaisesta on hyvänä esi-
merkkinä kuvan 1 kaltainen tilanne, jossa naulaa lämmitetään liekillä toisesta 
päästä ja toisesta päästä pidetään kiinni. Jonkin ajan kuluttua naula on koko-
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naan niin kuuma, ettei sitä voi paljain käsin pidellä. Tällöin lämpö on johtunut 
lämmitettävästä päästä koko naulaan. (Björkholz 1990, 10–15.) 
Rakennuksissa puhutaan kylmäsilloista. Kylmäsiltoja pitkin lämpö johtuu lämpi-
mästä tilasta kylmään tilaan. Kylmäsilta on hieman harhaan johtava termi, kos-
ka lämpö liikkuu aina lämpimästä kylmään. Edellisen esimerkin mukaista johtu-
mista rakennuksessa pääsee tapahtumaan tiiliseinän sidetankojen avulla. Side-
tangon toinen pää on lämpimämmässä rakenteessa kuin toinen pää, joten läm-
pötila pyrkii tasoittumaan johtumalla, ja tästä syystä rakenteeseen syntyy kyl-
mäsilta ja mahdollinen lämpövuotokohta. 
Konvektio 
Konvektiossa lämmön siirtymisen väliaineena normaalisti toimii kaasu tai neste, 
jonka mukana lämpö pääsee siirtymään. Konvektio voi olla pakotettua, luonnol-
lista tai näiden yhdistelmiä. Luonnollinen konvektio tapahtuu, kun eri tiheyksiset 
ilmamassat pyrkivät tasoittumaan. Pakotetussa konvektiossa puolestaan ilma-
massoja työntää joku ulkopuolinen voima, kuten tuuletin, tuuli tai ihmisten liik-
keestä johtuva ilmavirta. Esimerkkeinä konvektiosta voisi mainita ilman osalta 
savupiipun ja veden osalta lämmityspatterin. Savupiipussa alhaalla oleva läm-
min harva ilma lähtee nousemaan ylöspäin tiheämpää ilmaa kohti. Tässä tapa-
uksessa konvektio on luonnollista. Veden mukana lämpö siirtyy esimerkiksi, kun 
lämmityskattilassa lämmitetään vesi, joka lähtee virtaamaan kiertoputkistoon ja 
sitä kautta lämmityspatteriin. Patterista lämpö siirtyy säteilemällä ja konvektiolla. 
Ilma patterin vieressä lämpenee säteilemällä ja lämminilma lähtee nousemaan 
ylöspäin. Tästä syystä verhot saattavat heilua, jos ne on laitettu patterin yläpuo-
lelle. (Björkholz 1990, 17–22.) 
Rakennuksessa konvektiota esiintyy kevyiden ja ohuiden rakenteiden läpi sekä 
ilmastoinnissa pakotettuna konvektiona. Konvektiota pyritään estämään raken-
nuksen vaipassa asentamalla ilmansulkukerros. Jokaisella materiaalilla on omi-
nainen ilmanjohtavuus arvo λ. Mitä pienempi tämä arvo on, sitä paremmin se 
estää konvektion. 
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Säteily 
Kaikki kappaleet, jotka ovat absoluuttisen nollapisteen (-273,15 °C = 0 K) ylä-
puolella, lähettävät eli emittoivat säteilyä. Säteily välittyy sähkömagneettisena 
aaltoliikkeenä. Tärkein säteilijä ihmisille on aurinko. Rakennuksen lämmön siir-
tymisessä säteilyllä ei juuri ole vaikutusta. Kuivatuksessa toki voidaan käyttää 
säteilylämmittäjää. Lisäksi auringon säteilyllä on merkitystä rakennusten ulko-
pintojen lämpötilaan. Auringon puolella pintalämpötila saattaa olla 5–10 °C kor-
keampi kuin varjon puolella. (Björkholz 1990, 15–17.) 
2.2 Kosteuden siirtyminen 
Kosteudella on kolme olomuotoa: kaasu eli vesihöyry, neste eli vesi ja kiinteä eli 
lumi tai jää. Kosteus pystyy siirtymään missä olomuodossa tahansa. Kiinteä ja 
neste on helpompia hallita, koska ne pystytään lähes aina näkemään ja niitä 
pystyy mekaanisesti ohjaamaan tai poistamaan. Vesihöyryä ei aina näe, joten 
on tiedettävä, missä sitä on ja kuinka paljon sitä voi olla. 
Painovoimainen siirtyminen 
Vesi kiinteänä ja nesteenä siirtyy lähes aina painovoimaisesti alaspäin, ellei se 
kohtaa esteitä. Poikkeuksena on kapillaarinen siirtyminen, jossa kapillaariset 
voimat saattavat olla suuremmat kuin maanvetovoima. Jotkut painovoimaiset 
siirtymät ovat toivottavia, kuten kattoa tai ränniä pitkin kulkeva vesi. Vesi tulee 
alas myös rakenteisiin kuulumattomista rei’istä ja koloista, ja saattaa aiheuttaa 
vaurioita. (Sisäilmayhdistys 2008a.) 
Kapillaarinen siirtyminen 
Materiaalin koskettaessa vapaaseen veteen tai toiseen kapilaarisella kosteus-
alueella olevaan materiaaliin, vesi pääsee siirtymään kapillaarisesti materiaalin, 
pääsääntöisesti veden, pintajännitysvoimien aiheuttaman huokosalipaineen vai-
kutuksesta. Materiaali on kapillaarisella kosteusalueella, kun suhteellinen kos-
teus materiaalin sisällä on ≥ 98 prosenttia. Huokosalipaine vaikuttaa materiaa-
lissa joka suuntaan, jolloin vesi pääsee siirtymään kapillaarisesti joka suuntaan. 
Kapillaarinen kosteustasapaino saavutetaan, kun kosteus nousee korkeudelle, 
jossa huokosalipaineen voima ja maan vetovoima ovat tasapainossa.  
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Paksumpi rakenne pystyy siirtämään enemmän kosteutta kuin ohut. Myös ra-
kenteiden ympärillä olevan ilman suhteellisella kosteudella on suuri merkitys. 
Jos ilman suhteellinen kosteus on 100 prosenttia, ei ilma voi sitoa rakenteista 
haihtuvaa kosteutta, vaan kapillaarinen siirtyminen rakenteessa jatkuu. (Sisäil-
mayhdistys 2008a.) 
Diffuusio 
Diffuusio johtuu ilman osapaineiden erosta, jossa osapaineet pyrkivät tasapai-
noon. Diffuusiovirtauksen mukana pääsee vesihöyry liikkumaan. Ulkoilman ol-
lessa kylmempi kuin sisäilma, on sisällä suurempi osapaine. Suurempi osapai-
ne liikkuu aina pienemmän suuntaan. Mitä suurempi osapaineiden ero on, sitä 
voimakkaammin ne pyrkivät tasoittumaan. Jos rakennuksessa käytetään ilman-
sulkukerrosta, estää se konvektion mutta ei diffuusiota. Talvisin diffuusion aihe-
uttama kosteusvaurio riski on suurin. Jos sisällä oleva kosteus pääsee diffuusi-
on vaikutuksesta siirtymään rakenteeseen eikä ehdi siirtyä kunnolla ulkoilmaan, 
niin kosteus voi päästä tiivistymään rakenteen sisään. (Sisäilmayhdistys 
2008a.) 
Kosteuskonvektio 
Ilmassa oleva suhteellinen kosteus liikkuu konvektion vaikutuksesta, jolloin voi-
daan puhua kosteuskonvektiosta. Kosteuskonvektio ei poikkea millään tavalla 
konvektiosta normaalissa tilanteessa, sillä ilmassa on aina jonkin verran koste-
utta. Kosteuskonvektion aiheuttavat riskit ovat samat kuin diffuusion aiheutta-
mat. (Sisäilmayhdistys 2008a.) 
2.3 Ympäröivät olosuhteet 
Kuivattamisen ideana on saada ylimääräinen kosteus rakenteesta pois, joten on 
tiedettävä, miten kosteus käyttäytyy eri olosuhteissa ja missä sitä esiintyy.  
Ilman suhteellinen kosteus 
Lämpötilalla on olemassa tietty kyllästymiskosteus eli käännettynä kyllästymis-
kosteus on riippuvainen vallitsevasta lämpötilasta. Taulukossa 1 esitetään läm-
pötiloille ominaiset kyllästyskosteudet ja kyllästyspaineet. Kyllästyskosteus (Vk) 
kertoo, miten paljon vesihöyryä mahtuu tiettyyn lämpötilaan. Kosteussisältö (V) 
taas kertoo, miten paljon vesihöyryä ilmassa on. Ilman suhteellinen kosteus on 
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vesihöyryn määrän eli kosteussisällön ja kyllästyskosteuden suhde. Se voidaan 
laskea kaavoilla 1 ja 2. (Björkholz 1990, 23–28.) 
 = 

× 100%    KAAVA 1 
V = kosteuspitoisuus 
Vk = kyllästyskosteus. 
Suhteellinen kosteus voidaan laske myös osapaineen (p) ja kyllästyspaineen 
(pk) suhteena. 
 = 

× 100%    KAAVA 2 
p = vesihöyryn osapaine 
pk = kyllästymispaine 
TAULUKKO 1. Ilman kyllästysvesihöyrypitoisuus ja kyllästysosapaine lämpöti-
lan funktiona (Alitalo 2010, 11) 
 
Ulkoilma 
Ulkoilman olosuhteet vaihtelevat vuodenajan mukaan. Talvella, vaikka ilman 
suhteellinen kosteus olisi korkealla, kosteussisältö on silti pieni, kuten taulukko 
1 osoittaa. Kesällä kosteussisältö on paljon korkeampi kuin talvella, vaikka suh-
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teellisen kosteuden arvo olisi samaa luokkaa. Taulukossa 2 on esitetty muuta-
man eri paikkakunnan tietoja ulkoilman olosuhteista. 
TAULUKKO 2. Tietoja on esitetty eräiden paikkakuntien ulkoilmasta 12 kuukau-
den ajalta. t on ilmanlämpötila, RH on suhteellinen kosteus, p on vesihöyryn 
paine ja v on vesihöyryn määrä (Björkholz 1990, 28) 
 
Kuivatuksen kannalta talvi on hyvää aikaa, koska ulkoilma on valmiiksi kuivaa. 
Ulkoa tuleva kuivailma johdetaan sisään, jolloin kuiva ilma pystyy sitomaan it-
seensä rakenteissa olevan kosteuden. (Björkholz 1990, 28–29.) 
Sisäilma 
Sisäilman kosteus on riippuvainen ulkoilman kosteudesta, koska ilmanvaihdon 
mukana kulkeutuu ulkoilman kosteussisältö sisäilmaan muuttumattomana. Vuo-
den aikana ulko- ja sisälämpötila ovat pääsääntöisesti erisuuruiset, joten suh-
teellinen kosteus on ulkona ja sisällä eri. Asuttavassa sisätilassa on kosteusläh-
teitä useampia, jotka nostavat sisäilman kosteuspitoisuutta ja siten ilman suh-
teellista kosteutta ja kosteussisältöä. Sisätilan kosteuslähteitä ja niiden tuotta-
mia kosteusmääriä on esitetty taulukossa 3. 
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TAULUKKO 3. Asuinrakennuksen sisätilan kosteudentuottoarvoja (RIL 107-
2000, 40) 
 
Lisäksi sisäilmaan vaikuttaa ilmanvaihto. Tavallinen ilmanvaihto nopeus on 0,5 
1/h, mikä tarkoittaa, että huonetilan ilmamäärästä puolet vaihtuu tunnissa ja 
koko ilmamäärä kerran kahdessa tunnissa. Jos ilmanvaihdon nopeus on >0,5, 
niin ilmavirtaukset ovat kovemmat. Tämä taas aiheuttaa asuinhuoneessa ve-
dontunnetta, mutta kuivattaessa hyvä ilmanvaihtuvuus on hyväksi. Rakennus-
vaiheessa ilmanvaihtoa ei mikään pidä vakiona ennen vaipan tiivistämistä. Kun 
rakennuksen vaippa on saatu tiiviiksi, voidaan ilmanvaihtoa saada tasaisem-
maksi väliaikaisella ilmanvaihtolaitteistolla tai hallitulla painovoimaisella ilman-
vaihdolla. (Björkholz 1990, 29.) 
Kosteuden tiivistyminen pintaan 
Jos kappaleen tai materiaalin pintalämpötila on tarpeeksi alhainen verrattuna 
siinä tilassa olevan ilman lämpötilaan, tiivistyy ilmassa oleva vesihöyry tälle vii-
leälle pinnalle. Lämpötilaa, jossa vesi tiivistyy, sanotaan kastepistelämpötilaksi. 
(Björkholz 1990, 29–31.) 
Esimerkki: Kylpyhuoneen ulkoikkunalla on tietty pintalämpötila. Kun kylpyhuo-
neessa käytetään suihkua, nousee ilman lämpötila ja kosteuspitoisuus. Ikkunan 
lämpötila muuttuu paljon hitaammin kuin ilman, jolloin ikkunan pintaan tiivistyy 
kosteutta.  Kuvassa 2 näkyy, miten lasiin on tiivistynyt vettä niin paljon, että vesi 
on alkanut valua. 
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KUVA 2. Lasiin tiivistynyttä kosteutta 
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3 KUIVATUSJÄRJESTELMÄT 
Järjestelmät voidaan jakaa avoimeen ja suljettuun kuivatusjärjestelmään sekä 
pikakuivatukseen. Järjestelmät tarvitsevat toimiakseen käyttöenergiaa, jonka 
valinta tulee tehdä työmaakohtaisesti. Myös kuivatusjärjestelmä tulee valita 
työmaakohtaisesti vallitsevien ympäristöolosuhteiden mukaan. 
3.1 Energian lähteet 
Järjestelmien energian lähteenä voi olla sähkö, nestekaasu, polttoöljy tai kauko-
lämpö. Lähteitä erottaa valvonnan tarve, saatavuus, lähteelle ominaiset tarpeet 
hyötysuhde ja hinta. Hyötysuhde kertoo hankittavaan energiaan käytetyn ener-
gian ja siitä saatavan energian suhteesta.  
Sähkö 
Nykyään työmaiden sähkönjako on hoidettu siten, että sähköä saa rakennuksen 
joka nurkkaan. Sähkö ei tarvitse valvontaa eikä sillä ole sivutuotteita. Siksi säh-
kö on melko turvallista. Oikosulut ja sähkökatko voivat keskeyttää sähkön 
saannin. Sähkön hyötysuhde on 1,0, mikä on aivan hyvä. 1 kWh:sta ostettua 
energiaa saadaan 1 kWh energiaa käyttöön. 
Nestekaasu 
Nestekaasu tarvitsee aina säiliön varastointia varten. Nestekaasu palaa puh-
taasti, joten siitä ei tule terveydelle haitallisia palokaasuja. Sen sijaan palosta 
syntyy vettä ja hiilidioksidia. 1 kg nestekaasua tuottaa noin 1,5 kg vettä ja noin 
4,5 kg hiilidioksidia. Vesi täytyy johtaa pois, ettei se lisäisi kuivaustarvetta ja 
tuuletuksen on oltava riittävä, jotta hiilidioksidi saadaan sisätilasta pois. Lisäksi 
nestekaasulla on räjähdysvaara. Nestekaasun hyötysuhde on melko hyvä, 0,8 – 
0,9. Kilogrammasta nestekaasua saadaan noin 550 litraa kaasua. Energiasisäl-
tö nestekaasussa on noin 13 kWh/kg ja puhtaasti palaakseen se tarvitsee noin 
12 m3 ilmaa. 
Polttoöljy 
Polttoöljy ei pala puhtaasti, kuten nestekaasu, joten palokaasujen ja noen takia 
poltin tulee sijoittaa työmaalla siten, ettei se häiritse työmaata tai sen naapurus-
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toa. Jos polttoöljysäiliötä pidetään kylmälle alttiissa paikassa, on myös huomioi-
tava ulkoilman lämpötila. Kylmässä lämpötilassa tulee käyttää talvilaadun polt-
toöljyä. Lisäksi tulee huolehtia, että polttoainesäiliö on ehjä, sillä öljyvuodoista 
syntyy monia lisäkustannuksia. Kevyen ja raskaan polttoöljyn energiasisällössä 
ei ole paljon eroa. Yleensä käytetään kevyttä polttoöljyä, jonka energiasisältö on 
10,5 kWh/l. Hyötysuhde polttoöljyllä on 0,5. 
Kaukolämpö 
Kaukolämpöä voidaan käyttää jo rakennusvaiheessa hyväksi, jos rakennukses-
sa tulee olemaan vesikiertoinen lämmitys. Lämmönvaihtimelta kuuma vesi joh-
detaan kennoon, josta lämpö puhalletaan ilmaan. Tässä järjestelmässä lämpöä 
ei tarvitse tuottaa työmaalla, vaan se voidaan johtaa kaukolämmöstä. Lämmi-
tysjärjestelmän olisi kuitenkin hyvä olla valmis, jotta lopullinen lämmitys voitai-
siin ottaa mahdollisimman nopeasti käyttöön. Lopullisen lämmitysjärjestelmän 
etuna on, että lämmittimiä ei tarvitse siirrellä, ylimääräisiä vuokra kustannuksia 
ei synny ja lämpö jakautuu tasaisemmin rakennuksen sisällä. 
3.2 Ilman lämmittäminen yhdistettynä hyvään tuuletukseen 
Talvella ja keväällä ilman kosteussisältö ulkona on alhaalla, kuten taulukko 2 
osoittaa. Ilmanvaihdon mukana kulkeva kosteussisältö on sama ulkona ja sisäl-
lä. Erona on, että ulkona ilman suhteellinen kosteus on korkealla ja sisällä ma-
talalla. Rakenteista pääsee siirtymään kosteutta ilmaan, kun sisäilman suhteel-
linen kosteus on matalalla. Sisällä ilman suhteellinen kosteus olisi hyvä pitää 50 
prosentissa. Jotta suhteellisen kosteuden ero saadaan ulko- ja sisäilman välille, 
on sisätilan oltava lämmitetty. 
Pelkkä lämmittäminen ei riitä, koska rakenteesta siirtynyt kosteus on saatava 
rakennuksesta pois. Siksi on järjestettävä tarvittava tuuletus, joka vie kostean 
ilman ulos ja tuo kuivan ilman sisään. Rakennuksen varsinaista ilmanvaihto jär-
jestelmää ei tule kuitenkaan käyttää, ettei rakennuspöly ja muu lika pääse il-
manvaihtokanaviin. Ilmanvaihdon riittävyyttä pystyy seuraamaan suhteellisen 
kosteuden avulla siten, että jos suhteellinen kosteus on paljon alle 50 prosent-
tia, niin ilma vaihtuu liian nopeasti. Liian nopea ilmanvaihto lisää lämmitys kus-
tannuksia, eikä näin ole kannattavaa. Jos suhteellinen kosteus on paljon 50 
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prosentin päälle, tulee ilmanvaihtoa kasvattaa. Ilman vaihtuvuuden vuoksi tätä 
sanotaan avoimeksi järjestelmäksi. 
3.3 Ilmankuivain 
Kesällä ja syksyllä ilman kosteussisältö on suuri ja ero ulko- ja sisätilan välillä 
vastaavasti pieni. Ilma ei tällöin pysty vastaanottamaan paljoa kosteutta, vaikka 
tuuletus olisikin hyvä. Ilma täytyy kuivattaa koneellisesti. Ilmankuivaimia on 
kahdenlaisia: kondenssikuivain ja adsorptiokuivain. Molemmat kuivaimet vaati-
vat tiiviin rakennuksen, koska muuten kuivain alkaa kuivattaa huoneilman lisäksi 
ulkoilmaa, mikä kasvattaa kustannuksia, lisää kuivatusaikaa ja heikentää tehok-
kuutta. Tiiviin rakennuksen vuoksi tätä kuivaustapaa sanotaan suljetuksi järjes-
telmäksi. 
Kondenssikuivain 
Kondenssikuivain toimii siten, että huonetilassa oleva ilma puhalletaan kuivai-
men läpi, jossa sen lämpötila lasketaan kastepisteen alapuolelle. Ilman kosteus 
tiivistyy kuivaimessa tiivistymiselle tarkoitetuille pinnoille, josta kuivatettu ilma 
lämmitetään ja puhalletaan takaisin huonetilaan. Tiivistynyt vesi johdetaan joko 
kuivaimessa sille tarkoitettuun säiliöön tai suoraan putkia pitkin pois tilasta. 
Kondenssikuivain toimii parhaiten lämpimässä (20–30 °C) ja kosteassa tilassa. 
Suhteellisen kosteuden laskettua kuivain ei toimi enää yhtä tehokkaasti, mutta 
poistaa edelleen kosteutta. 
Adsorptiokuivain 
Adsorptio kuivaimessa ilma johdetaan myös kuivaimen läpi. Kuivaimen sisällä 
on kemikaaleja, jotka sitovat ilman kosteuden itseensä. Kuivatettu ilma johde-
taan takaisin huonetilaan. Kuivaimen sisällä käytetään silicageeliä, johon koste-
us sitoutuu. Kuvassa 3 on esitetty erään laitevalmistajan laitteen toimintaperiaa-
te. Adsorptiokuivaimen käyttölämpötila voi olla alhaisempi kuin kondenssi-
kuivaimella, noin +5 °C:sta ylöspäin. 
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KUVA 3. Adsorptiokuivaimen toimintakaavio 
3.4 Pinnan lämmittäminen 
Rakennuksen joissain kohdissa saattaa pintalämpötila olla matala, jolloin ra-
kenne ei luovuta kosteutta nopeasti. Tällaisia paikkoja voi olla esimerkiksi ovi- ja 
ikkunaliitoksen, ulkoseinien liitokset ja ala-, väli- ja yläpohjan liitos seinän kans-
sa sekä nurkat. Pinnan lämpötilan kohottamiseksi voidaan käyttää infra-
punasäteilijöitä. Infrapunasäteilijä lämmittää pintaa, johon se ensimmäisenä 
osuu. Säteilijä ei siis lämmitä suoranaisesti ilmaa, mutta ilma lämpenee lämpiä-
vän pinnan säteilystä johtuen. Säteilijä voidaan laittaa lämmittämään kylmää 
betonikohtaa ja säteilyn avulla pintalämpötila voi nousta 40–50 °C:een. Betonin 
lämpö pintaa syvemmällä on keskimäärin 5 °C pienempi kuin pinnassa. 
Lämpötilan nostaminen kaikkialla normaalilla lämmitysjärjestelmällä on kallista 
ja työlämpötila nousisi liian korkeaksi. Tästä syystä infrapunasäteilijä tulee kan-
nattavaksi. Lisäksi lämmön nosto saadaan kohdistettua oikeaan paikkaan ja 
kustannuksissa säästetään huomattavasti. 
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4 BETONIN KOSTEUS 
Alkuperäinen betonin kosteus on peräisin betonin valmistukseen käytettävästä 
vedestä. Alkuperäisestä vesi määrästä vain 20 painoprosenttia sementin mas-
sasta sitoutuu (täydellisessä hydrataatiossa 25 painoprosenttia). Hydrataatio on 
veden ja sementin välinen reaktio, jonka tuloksena ovat runkoainekset toisiinsa 
kiinnittävä sementtiliima. Esimerkiksi, jos betonin vesi-sementtisuhde on 0,8 ja 
sementtiä käytetään 300 kg/m3 sekä vettä 240 kg/m3, niin kemiallisesti sitoutu-
vaa vettä on vain 75 kg/m3. Loppu vesi määrä 165 kg/m3 voi haihtua betonista 
pois. Kuvassa 4 on esitetty, kuinka paljon vettä sitoutuu kemiallisesti ja kuinka 
paljon vettä voi haihtua pois eri vesi-sementtisuhteilla. 
 
KUVA 4. Betonin valmistamiseen käytetyn veden (200 kg/m3) jakautuminen, 
kun betoni on kuivunut 90 %:n suhteelliseen kosteuteen. Sementtiä on käytetty 
250 kg (Merikallio – Niemi – Komonen 2007, 13) 
Haihtumiskykyinen vesi on suurimmaksi osaksi nesteolomuodossa sitoutunut 
huokosten pintaan ja loppu on vesihöyrynä huokosten sisällä. Vesihöyrynä ole-
van kosteuden määrä riippuu ilman suhteellisesta kosteudesta, sillä se pyrkii 
asettumaan vallitsevan suhteellisen kosteuden kanssa tasapainotilaan. 
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Alkuperäisen betonin kosteuden lisäksi betonin kosteutta voi lisätä ulkopuolelta 
betoniin tullut vesi, joka imeytyy betoniin. Myös tasoitteet luovuttavat kosteutta 
betoniin. Eniten betonia kasteleva tekijä on sade. Runko vaiheessa rakenteita ei 
suojata erityisesti, jolloin sade pääsee kastelemaan niitä. Joissain tapauksissa 
betoni saattaa olla jo kuivatusvaiheessa, kun sade kastelee betonin uudelleen, 
ja kuivatus pitkittyy huomattavasti. Kuivatusvaiheessa olevat betonirakenteet 
tulisi suojata, jos on vaara, että ne kastuvat uudelleen. 
4.1 Betonin kosteudentuotto huonetilaan 
Kosteuden tuottoa kuivavista rakenteista on hankala arvioida. Rakennusaikana 
tuoreesta betonista haihtuu jopa muutama kilogramma neliön alalta tunnissa 
[kg/m2h]. Betonin kovettuessa kosteuden luovutus tasaantuu ja laskee merkittä-
västi ollen 3-9 g/m2h siten, että betoni luovuttaa 9 g/m2h nestettä aluksi mutta 
vähitellen luovutusnopeus laskee 3 g/m2h:ssa. (Björkholz 1990, 53; BY 45/BLY 
7 2002, 116.) 
Kosteuden tuoton määrän vaihtelu tuoreen ja kuivan betonin välillä selittyy ku-
van 5 avulla. Kuivuminen jakautuu kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vai-
heessa kosteus siirtyy sekä kapillaarisesti että diffuusiolla. Kuivuminen on en-
simmäisessä vaiheessa nopeaa ja kosteuden luovutus suurta. Toisessa vai-
heessa kosteus siirtyy ainoastaan diffuusion avulla, jolloin kosteuden luovutus 
on hitaampaa (Merikallio – Niemi – Komonen 2007, 21). 
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KUVA 5. Betonirakenteen kuivumisen vaiheet (Merikallio – Niemi – Komonen 
2007, 21) 
4.2 Betonin kuivuminen 
Betoni voidaan kuivattaa hyvinkin nopeasti, mutta siitä seuraa pinnan halkeilua, 
betonin liiallista kutistumaa, betonipinta ei saavuta haluttua lujuutta ja pak-
kasenkestävyys on heikko. Pinnan halkeilussa voi tulla paljon pieniä hiushal-
keamia tai vähän suuria halkeamia. 
 Liian kuiva ilma saattaa kuivattaa betonia liian nopeasti, siksi betonin suhteelli-
nen kosteus on hyvä pitää lähellä 50 prosenttia. Rakenteen paksuus vaikuttaa 
kuivumisnopeuteen. Paksussa rakenteessa kosteus joutuu siirtymään pitkän 
matkan ennen kuin voi haihtua. Rakenteen paksuuden kaksinkertaistuminen 
kasvattaa kuivumisajan 2–4-kertaiseksi. Myös kuivumissuunnat vaikuttavat kui-
vumisnopeuteen. Yhteen suuntaan kuivuvan rakenteen kuivumisaika voi olla 2–
4-kertainen verrattuna kahteen suuntaan kuivuvaan rakenteeseen. Betonin laa-
tu vaikuttaa myös kuivumisnopeuteen. Alkuperäisen vesimäärän ollessa suuri 
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on kuivumisaika pitempi, kuten kuvassa 4 esitettiin. Valitsemalla oikeanlaisen 
betonin koostumuksen voidaan kuivatusnopeus saada 2–10 kertaa lyhyemmäk-
si. Betonin lämmittäminen lyhentää kuivatusaikaa 2–4-kertaisesti. Lämmitettä-
essä pitää myös muistaa tuulettaa lämmitettävä kohta. (BY 45/BLY7 2002, 139; 
Merikallio – Niemi – Komonen 2007, 20.) 
Hyvällä jälkihoidolla voidaan ehkäistä halkeilua mutta ei kutistumaa. Jos tuore 
betoni luovuttaa enemmän kuin 1 kg/m2h kosteutta, edellytetään erityisiä jälki-
toimenpiteitä. Kuvasta 6 voidaan arvioida tuoreen betonin kosteuden haihtumis-
ta. 
 
KUVA 6. Ympäristön olosuhteiden vaikutus betonin kosteuden haihtumiseen 
(Sisäilmayhdistys 2008) 
Jälkihoidon pituus on yleensä kolme vuorokautta. Betonilla, joka myöhemmässä 
käytössä altistuu pakkas-, kulutus- tai kemialliselle rasitukselle, tulee olla vähin-
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tään seitsemän vuorokauden jälkihoitoaika. Jälkihoidon jälkeen voidaan aloittaa 
betonin kuivattaminen. (Betoni 2013.) 
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5 KOKEELLISIA BETONIN KUIVUMISAIKOJA 
Yleisimmille betonilaaduille ja laattarakenteille on tehty tutkimuksia, joiden tu-
loksina betonin kuivumisaikaa voidaan arvioida. Kuivumisaikoja laskiessa on 
kuitenkin huomattava, että laskennat ovat suuntaa-antavia ja auttavat työmaata 
ajan käytön suunnittelussa. Rakenteista on kuitenkin mitattava suhteellinen kos-
teus ennen päällystystöitä, jotta varmistutaan siitä, mikä rakenteiden suhteelli-
nen kosteus todellisuudessa on. (Merikallio 2002, 32.) 
Luvuissa 5.1–5.6 on kyseessä olevien rakenteiden laskentakaavat, perus-
kuivumiskäyrät ja kertoimet kuivumisajan määrittämistä varten. Perusajatus on 
kaikissa tilanteissa sama, mutta kertoimet vaihtelevat hieman tilanteesta riippu-
en. 
5.1 Maanvastainen teräsbetonilaatta 
Maanvarainen laatta kuivuu pääasiassa sisäänpäin. Laskentakaava on esitetty 
kuvassa 7. Kuvan 7 tekijät saadaan kuvista 8 ja 9. Kuvassa 8 on kyseessä ole-
van laatan peruskuivumiskäyrä, josta laskenta aloitetaan. Kuvasta 9 saadaan 
kuivumiskaavan kertoimet, joilla peruskuivumisaika kerrotaan ja siitä saadaan 
arvioitu kuivumisaika. Tavoiteltu suhteellinen kosteus sijaitsee 0,4 × rakenteen 
paksuus (d) syvyydellä rakenteen pinnasta. 
 
KUVA 7. Maanvaraisen teräsbetonilaatan kuivumisen laskentakaava 
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KUVA 8. Maanvastaisen laatan peruskuivumiskäyrä 
 
KUVA 9. Maanvastaisen laatan kertoimet 
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5.2 Massiivinen teräsbetonilaatta – välipohja/väliseinä 
Suhteellisen kosteuden tavoite on kahteen suuntaan kuivuvan laatan pinnoilta 
0,2 × rakenteen paksuus (d) ja yhteen suuntaan kuivuvan 0,4 × rakenteen pak-
suus (d). Kuvassa 10 on laskentakaava tälle rakenteelle, kuvassa 11 on perus-
kuivumiskäyrä ja kuvassa 12 kertoimet laskentakaavaa varten. 
 
KUVA 10. Massiivisen teräsbetonilaatan kuivumisen laskentakaava 
 
KUVA 11. Paikalla valetun massiivisen teräsbetonirakenteen peruskuivumis-
käyrä 
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KUVA 11. Paikalla valetun massiivisen teräsbetonirakenteen kertoimet 
5.3 Kuorilaattarakenteet 
Suhteellisen kosteuden tavoite on kahteen suuntaan kuivuvan laatan yläpinnas-
ta 0,2 × rakenteen paksuus (d). Kuorilaatta kuivuu kahteen suuntaan, mutta 
koska kuorilaatta on jo tiivistynyt ennen päälle tulevaa valua, on alaspäin kui-
vuminen huomattavasti hitaampaa kuin ylöspäin kuivuminen tuoreella betonilla. 
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Kuvassa 13 on laskentakaava tälle rakenteelle, kuvassa 14 on peruskuivumis-
käyrä ja kuvassa 15 kertoimet laskentakaavaa varten. 
 
KUVA 13. Kuorilaattarakenteen kuivumisen laskentakaava 
 
KUVA 14. Kuorilaattarakenteen peruskuivumiskäyrä 
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KUVA 15. Kuorilaattarakenteen kertoimet 
5.4 Ontelolaatta 
Ontelolaatta kuivuu lähes aina kahteen suuntaan. Valmistusvaiheessa ve-
sisementtisuhde on pieni, joten laatan kuivuminen ei kestä kauaa. Laatta on 
kuitenkin suojattava ulkopuoliselta kosteudelta, sillä kastuessaan koko raken-
teen kuivumisaika kasvaa. Kuvassa 16 on ontelolaatan kuivumiskäyrä erilaisis-
sa olosuhteissa. 
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KUVA 16. Ontelolaatan kuivumiskäyrä eri olosuhteissa 
Kuvasta 16 huomataan, miten paljon merkitystä on laatan suojaamisella. Kastu-
va laatta kuivuu noin kaksi kertaa kauemmin kuin kuivassa ollut laatta, vaikka 
ovatkin samoissa olosuhteissa. 
5.4.1 Ontelolaatta + lattiatasoite 
Ontelolaatan päälle tuleva tasoite jatkaa kuivumisaikaa paksuudesta riippuen. 
Suhteellisen kosteuden arviointisyvyys on 0,2 × koko rakenteen paksuus. Ku-
vassa 17 on laskentakaava tasoitepäällysteisen ontelolaatan kuivumisajalle. 
Kuvassa 18 on peruskuivumiskäyrä tälle tilanteelle ja kuvassa 19 tilanteen ker-
toimet. 
 
KUVA 17. Ontelolaatta + lattiatasoite kuivumisajan laskentakaava 
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KUVA 18. Ontelolaatta + lattiatasoite peruskuivumiskäyrä 
 
KUVA 19. Ontelolaatta + lattiatasoite kertoimet 
5.4.2 Ontelolaatta + pintabetonivalu 
Pintabetonivalu kasvattaa kuivumisaikaa entisestään. Kuten muissakin beto-
neissa, pintabetonin koostumus vaikuttaa kuivumisaikaan. Suhteellisen kosteu-
den arviointi syvyydet ovat 20 mm pintabetonivalun alapuolelta ja 0,5 × pintabe-
tonivalun paksuus. Kuvassa 20 on kuivumistilanteen laskentakaava sekä ku-
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vassa 21 peruskuivumiskäyrä ja kuvassa 22 ontelolaatta + pintabetonivalun 
laskentaan kertoimet. 
 
KUVA 20. Ontelolaatta + pintabetonivalu kuivumisajanlaskentakaava 
 
KUVA 21. Ontelolaatta + pintabetonivalu peruskuivumiskäyrä 
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KUVA 22. Ontelolaatta + pintabetonivalu kertoimet 
5.5 Kololaatta + jälkivalu 
Kololaatta on normaali laatta, johon on jätetty jollekin osaa ohuempi kohta eli 
niin sanottu kolo. Tämä tilanne on yleensä märkätiloissa, joissa täytyy saada 
lattian sisään viemärit ja pintaan kallistus. Kun valmistelut ovat valmiit, kolo va-
letaan betonilla. Suhteellisen kosteuden arviointisyvyys on 0,4 × jälkivalun pak-
suus. Kuvassa 23 on kololaatta + jälkivalun kuivumisen laskentakaava. Kuvas-
sa 24 on tilanteen peruskuivumiskäyrä ja kuvassa 25 on kertoimet laskentaa 
varten. 
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KUVA 23. Kololaatta + jälkivalun kuivumisen laskentakaava 
 
KUVA 24. Ontelolaattaa (kololaatta) + jälkivalu peruskuivumiskäyrä 
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KUVA 25. Kololaatta + jälkivalu kertoimet 
5.6 Kerrokselliset betonilaatat 
Kerroksellinen betonilaatta koostuu runkolaatasta, vaimentavasta kerroksesta ja 
kelluvasta betonilaatasta. Runkolaatan tulisi kuivua alle 90 prosenttiseen suh-
teelliseen kosteuteen ennen kuin vaimentavaa kerrosta sekä kelluvaa betoni-
laattaa lisätään. Kuvassa 26 on laskentakaava kerroksellisen betonilaatan kui-
vumiselle. Kuvassa 27 on peruskuivumiskäyrä ja kuvassa 28 kertoimet kyseisel-
le tilanteelle. 
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KUVA 26. Kerroksellisen betonilaatan kuivumisen laskenta kaava 
 
KUVA 27. Kerroksellisen betonilaatan peruskuivumiskäyrä 
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KUVA 28. Kerroksellisen betonilaatan kertoimet 
 39 
6 KUIVATUSJÄRJESTELMÄN VALINTA 
Ulkoilman olosuhteet vaikuttavat merkittävästi sisäilmaan, joten ulkoilman olo-
suhteet ovat ensimmäinen valintaan vaikuttava tekijä. Taulukossa 2 on esitetty 
muutamien paikkakuntien keskimääräisiä ulkoilma olosuhteita, mutta valinta on 
tehtävä valintahetkellä vallitsevien sääolosuhteiden perusteella. Keskimääräisis-
tä olosuhteista voi kuitenkin päätellä, mihin suuntaan sääolot ovat muuttumas-
sa. 
Sisätilan lämmittäminen yhdistettynä hyvään ilmanvaihtoon valitaan silloin, kun 
ulkoilman kosteussisältö on pieni. Tällainen tilanne on yleensä talvella ja ke-
väällä. Sisäilman suhteellinen kosteus on pieni ja ilma pystyy sitomaan paljon 
kosteutta itseensä. Ilmanvaihto vie kosteuden ulos ja tuo kuivaa ilmaa sisään. 
Kun ulkoilman kosteussisältö on suuri, ei ulkoa saada kuivaa ilmaa sisään. Ilma 
on kuivatettava koneellisesti ja kosteus johdettava ulos. Ilma voidaan kuivata 
tällöin joko kondenssikuivaimella tai adsorptiokuivaimella. 
6.1 Esimerkin kuivatus 
Lasketaan luvun 6 alun väitteet yksinkertaisin esimerkein ja näytetään niiden 
toden mukaisuus. Näiden esimerkkien laskentatapaa käytetään luvun 7 kohtei-
den teoreettisten kuivatuskustannusten laskemiseen. 
Lähtötilanne 
Kerrostalo huoneisto on pinta-alaltaan 70 m2:ä ja huonekorkeus on 2,5 m:ä. 
Kuvassa 29 on huoneiston rungon yksinkertainen pohjapiirustus. Sisäilmassa 
on +18 °C lämmintä ja suhteellinen kosteus on 50 prosenttia. Huoneiston ala- ja 
yläpohja ovat molemmat 270 mm:n ontelolaattoja, joiden päällä on 10 mm:n 
tasoite. Huoneiston väliseinät ovat 120 mm:n kantavia betoniseiniä. Ulkoseinät 
ovat 380 mm:n sandwich-elementtejä. 
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KUVA 29. Esimerkki huoneiston rungon pohjapiirustus 
6.2 Kuivumisajat  
Luvun 5 laskentatapojen perusteella lasketaan esimerkkirakenteiden kuivumis-
ajat. 
Ala- ja yläpohja: 
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Peruskuivumisaika x ontelolaatan kosteus x tasoitteen paksuus x kuivumisolo-
suhteet = kuivumisaika. 
12 vko x 1,0 x 1,0 x 0,9 = 10,8 vko => 75,6 pvä. 
Väliseinä: 
Laskentataulukossa ei ole 120 mm:n paksuista seinää, joten siinä kohtaa käyte-
tään omaa arvioitua kerrointa. 
Peruskuivumisaika x vesi/sementti suhde x kuivumissuunta x rakenteen pak-
suus x kastumisaika x kuivumisolosuhteet = kuivumisaika. 
37 vko x 0,5 x 1,0 x 0,5 x 1,0 x 0,9 = 8,3 vko => 58,1 pvä. 
Ulkoseinä: 
Sovelletaan kerroksellisen betonilaatan laskentakaavaa tässä sandwich-
elementin kuivumisen laskentaan. 
Peruskuivumisaika x runkolaatan kosteus x pintalaatan korkeus x pintalaatan 
vesi/sementti suhde x jälkihoito x kuivumisolosuhteet = kuivumisaika. 
8 vko x 1,1 x 0,9 x 0,5 x 0,9 x 0,9 x 0,9 = 3,2 vko => 22 pvä. 
Ala- ja yläpohjan kuivatuksesta tulee määräävä kuivatusaika, joka on 75 vuoro-
kautta. Valitaan kuivatusajaksi kuitenkin 90 vuorokautta laskennan helpottami-
seksi. 
6.3 Laskennassa käytettävät kaavat 
Kootaan tähän kaavat, joita on käytetty esimerkin ja myöhemmin kohteiden las-
kennassa. Kosteuden luovutus voidaan pelkästään arvioida ja se vaihtelee välil-
lä 3–9 g/m2h siten, että aluksi enemmän ja lopuksi vähän. Kuivatusala on las-
kettava rakenteista. Siihen on otettu mukaan kaikki kuivavat betonipinnat, jotka 
vain pystyvät luovuttamaan kosteutta.  
Kosteuden tuotto saadaan, kun kerrotaan kosteuden luovutus kuivatettavalla 
alalla. Vu on kosteussisältö ulkona ja Vs kosteussisältö sisällä. Ne voidaan las-
kea kaavalla 3. 
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Vk=4,85+3,47(t/10)+0,945(t/10)
2+0,158(t/10)3+0,0281(t/10)4 KAAVA 3 
, jossa t on lämpötila. 
Kuinka paljon kosteutta mahtuu tilaan, saadaan, kun kosteussisältöjen erotus 
kerrotaan tilavuudella. Ilmanvaihdon tarve saadaan jakamalla kosteudentuotto 
kosteussisältöjen erotuksella. Kun ilmanvaihdon tarve jaetaan tilavuudella, niin 
saadaan selville, montako kertaa huoneen ilma vaihtuu tunnissa. Sisä- ja ulko-
lämpötila ovat mitattavia tekijöitä, ja niiden erotus saadaan vähentämällä sisä-
lämpötilasta ulkolämpötila. Paine-ero saadaan laskettua kaavalla 4. 
∆p = 0,043 x ∆t x h    KAAVA 4 
, jossa ∆t on lämpötilaero ja h on lämpöisen vaipan korkeus. 
Ilmavirran suuruus lasketaan kaavalla 5. 
Q = 0,8 x A x ∆    KAAVA 5 
, jossa A on tuuletusaukon suuruus ja ∆p on paine-ero. 
Lämmitysteho lasketaan kaavalla 6. 
qi = 1,2 x Q x (ts – tu)    KAAVA 6 
, jossa Q = ilmavirran suuruus ja (ts – tu) on lämpötilaero. 
Haihtumisteho saadaan, kun kosteuden tuotto kerrotaan höyrystymisenergian 
tarpeella. Johtumisteho on rakenteiden läpi menevän johtumistehojen summa. 
Rakenteen läpi menevä johtumisteho lasketaan kaavalla 7. 
Φjoht = U x A x ∆t    KAAVA 7 
, jossa U on rakenteen U-arvo, A on rakenteen kohtisuora pinta-ala ja ∆t lämpö-
tilaero. 
Energiat saadaan laskettua kertomalla kukin teho kuivatusajalla sekä 24 tunnil-
la. 
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6.4 Esimerkin tulokset 
Esimerkki laskut on tehty excel-pohjalla, jota voi käyttää myöhemmin laskupoh-
jana. Laskelmat ovat liitteessä 1. Tähän todetaan laskelman tulokset. Ulkoilman 
säädata on Helsingin korkeudelta. 
Talvi ja kevät 
Talvi- ja kevätaikana ilman kosteussisältö on pieni, joten ulkoilma on valmiiksi 
kuivaa. Tätä hyödyntämällä voidaan käyttää lämmitystä ja tuuletusta eli avointa 
kuivatusjärjestelmää. Lämmitys järjestetään rakennuksen omaa lämmityslait-
teistoa käyttäen, joten esimerkissä ei ole laitekustannuksia avoimella järjestel-
mällä. Suurin kustannus tulee korvausilman lämmittämisestä. Täytyy myös olet-
taa, että painovoimainen ilmanvaihto pysyy tasaisena koko ajan. 
Rakennuskuivainta eli suljettua järjestelmää käyttämällä ilmanvaihto suljettiin, 
mutta koska työmaalla täysin tiivistä tilaa on hankala toteuttaa, niin vuotoilma on 
otettu huomioon, mutta lämmitettävän ilman osuus kokonaiskulutuksessa on 
paljon pienempi kuin avoimella järjestelmällä. Laskelmiin on lisätty ilmankuivai-
men tarvitsema teho sekä kuivatusajan kalustovuokra.  
Molemmissa tilanteissa energian kulutusta lisää rakenteiden läpi johtuva läm-
pöenergia ja kosteuden haihtumiseen tarvittava energia. Laskelmista saatava 
kuivatuskustannus puoltaa alkuperäistä oletusta, että talviaikaan avoimen jär-
jestelmän käyttäminen on kustannustehokkaampaa. 
Kesä ja syksy 
Avoin järjestelmä on laskelman perusteella kustannustehokkaampi. Jotta avoin 
järjestelmä saadaan teoriassa toimivaksi, on ilmanvaihto nostettava niin korke-
aksi, ettei sen yllä pitäminen ole järkevää. Lisäksi sisätilan lämpötila on nostet-
tava melko korkeaksi, että sisäilma pystyy vastaan ottamaan poistuvaa kostet-
tua. Laskelmat eivät osoita suoraan, miksi tätä tapaa ei tulisi käyttää tähän vuo-
den aikaan.  
Suljetun järjestelmän suurin kustannuserä on kuivatuskaluston vuokra. Esi-
merkki laskussa se kattaa 83 prosenttia koko kustannuksesta. Lämpötilaa las-
kemalla kosteuden kulkusuunta muuttuu sisältä ulos, jolloin vuotokohdat jopa 
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auttavat kuivatusta. On myös huolehdittava, ettei kosteus jää rakenteisiin vaan 
poistuu kokonaan ulkoilmaan. 
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7 KOHTEET 
7.1 Tuusanpuisto, Nummela 
Kohde sijaitsee Vihdin Nummelassa. Taloyhtiö koostuu kahdesta nelikerroksi-
sesta kerrostalosta, jotka molemmat kuuluvat samaan taloyhtiöön. Ensimmäi-
sessä rakennuksessa on raput A ja B ja toisessa rappu C. Vuokrakäyttöön tule-
via asuntoja kohteessa on yhteensä 63 kappaletta. 
Rakennuksen runko on koottu lähes kokonaan sandwich-elementeistä ja ontelo-
laatoista, ja alapohja on tuulettuva. Ontelolaattojen päälle tulee lattiatasoite ja 
lattian pintamateriaaliksi matto. Julkisivuna on tiililaattapinta ja väribetoni sekä 
muutamissa kohdissa tehostemaalauksia. Kohde valmistuu kesällä 2013. Koh-
teessa on käytetty avointa kuivatus järjestelmää. 
Todellinen kuivatuskustannus 
A- ja B-rappua on kuivatettu noin kaksi kuukautta ja C-rappua 3 kuukautta. To-
dellisissa kustannuksissa ei ole eritelty tarkasti energian tarvetta, kuten teoreet-
tisissa laskelmissa. Huomioitu on kaukolämpökustannus ja vuokrakaluston kus-
tannus. Kahden kuukauden ajalta kaukolämpö on maksanut 6000 euroa ja 
vuokrakalusto 931,80 euroa. Tästä voidaan laskea, että keskimäärin on kuiva-
tukseen kulunut hieman alle 2 euroa/m3. Tästä puuttuu vielä sähkön osuus, jolla 
laitteita on käytetty. 
Teoreettinen kuivatuskustannus 
Kuivatuksen laskelmat löytyvät liitteestä 2. Tuloksena voidaan todeta, että kui-
vatukseen olisi varattava noin 2,3 (euroa/m3)/kuukausi. 
7.2 Sepänahjo, Jyväskylä 
Kohde sijaitsee noin kolme kilometriä Jyväskylän keskustasta koilliseen. Kohde-
tontille on kaavoitettu kolme asuinkerrostaloa, joista yksi rakennetaan tässä 
hankkeessa. Rakennettava asuinkerrostalo on kuusikerroksinen ja yksirappui-
nen pistekerrostalo. Asuntoja rakennuksessa on 28 kappaletta. 
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Rungon ala-, väli- ja yläpohja tehdään ontelolaatoista. Alapohja on tuulettuva. 
Seinärungot on sandwich-elementeistä koottu. Lattioihin tulee ohut tasoite. Käy-
täviin pintamateriaaliksi laitetaan muovimatto. Huoneistoihin tulee märkätiloja 
lukuun ottamatta kaikkialle laminaatti. Märkätilat ovat valmiita kylpyhuone-
elementtejä, jossa on valmiiksi laatoitus. Pohjakerroksen julkisivun kuorielemen-
tit ovat hienopestyjä tai uritettuja. Ylempien kerrosten julkisivupintana on lämpö-
rappaus. Sokkelia ei käsitellä. Kohde valmistuu syksyllä 2013. Kohteessa on 
käytetty avointa kuivatus järjestelmää. 
Todellinen kuivatuskustannus 
Rakennusta on kuivatettu noin kolme kuukautta. Kustannukset ovat olleet seu-
raavat: kaukolämpö 6000 euroa, kalustovuokra 500 euroa/kuukausi ja arvioitu 
sähkö noin 2000 euroa. Kulut yhteen laskettuna ja jaettuna tilavuudella sekä 
kuivatuskuukausilla saadaan kustannukseksi 0,8 (euroa/m3)/kuukausi. Tässä 
sähkön osuus on arvioitu osuus rakennusajan kokonaiskustannuksesta. 
Teoreettinen kuivatuskustannus 
Laskelmat löytyvät liitteestä 3. Laskelmista voidaan todeta, että kuivumiskus-
tannuksia tulisi varata 3,2 (euroa/m3)/kuukausi. 
7.3 Lentävänniemen Lokki, Tampere 
Lentävänniemi on noin neljä kilometriä Tampereen keskustasta luoteeseen. 
Kohteessa on kaksi asuinkerrostaloa, joiden vaipat ovat samanmallisia. Raken-
nuksen alapohja on maanvarainen teräsbetonilaatta. Väli- ja yläpohjat ovat on-
telolaatoista tehtyjä. Runko on elementeillä tehty. Julkisivu on väribetonia tai 
maalaamatonta betonia. Vesikatto on tasakatto, josta sadevedet johdetaan ra-
kenteita pitkin pois. Lattiapinnoiksi asuntoihin tulee kylpyhuonetta lukuun otta-
matta parketti. Käytävillä on muovimatto. Kohde valmistuu keväällä 2013. Koh-
teessa on käytetty suljettua kuivatusjärjestelmää. 
Todellinen kuivatuskustannus 
Kokonaiskustannuksessa ei ole huomioitu ylimääräistä työtä, joka kuivatusta 
varten on pitänyt tehdä. Kuivatettavana oli kaksi rakennusta. Kuivatuksen koko-
naishinta oli 20 766,85 euroa sisältäen kosteusmittauksen. Kuivatuskaluston 
energian kulutuksesta tulee 28 512 euroa. Kuivatusaika oli 1,5 kuukautta. Kun 
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nämä jaetaan tilavuudella ja kuivatuskuukausilla, kustannukseksi tulee 2,2 (eu-
roa/m3)/kuukausi. 
Teoreettinen kuivatuskustannus 
Laskelmat löytyvät liitteestä 4. Laskelmista voidaan todeta, että kuivumiskus-
tannus kohteessa tulisi olla keskimäärin 5,0 (euroa/m3)/kuukausi. 
7.4 Harjun Seppä, Nokia 
Kohde sijaitsee Nokian keskustassa. Kohteena on yksi asuinkerrostalo, jonka 
alakertaan tulee yksi liikehuoneisto. Alapohjana on maanvarainen teräsbe-
tonilaatta. Kantavat seinärakenteet ovat betonielementtejä. Väli- ja yläpohja on 
tehty ontelolaatoista. Julkisivut ovat valkobetonia ja osittain maalipintaista beto-
nia. Vesikatto on pulpettikatto, jonka pintana on kaksinkertainen bitumikermi. 
Huoneistojen lattiamateriaalina on parketti kylpyhuoneita lukuun ottamatta. Käy-
täville asennetaan muovimatto. Kohde valmistuu keväällä 2013. Kohteessa on 
käytetty suljettua kuivatusjärjestelmää. 
Todellinen kuivatuskustannus 
Kokonaiskustannuksessa on huomioitu kuivatuskaluston vuokra, kosteusmitta-
ukset, kuivatusta varten tehty työ ja vuokrakaluston energian kulutus. Kokonais-
kustannus oli 23 261,74 euroa. Kuivatusaika oli 1,5 kuukautta. Varattavaksi kus-
tannukseksi tulee tällöin 2,8 (euroa/m3)/kuukausi. 
Teoreettinen kuivatuskustannus 
Laskelmat löytyvät liitteestä 5. Laskelmista voidaan todeta, että kuivumiskus-
tannus kohteessa tulisi olla 2,8 (euroa/m3)/kuukausi. 
7.5 Kohteiden yhteenveto 
Taulukossa 4 on koottuna yhteen laskentojen tulokset. Merkille pantavaa on, 
että todellisissa kustannuksissa avoin kuivatusjärjestelmä on huomattavasti hal-
vempi kuin suljettu järjestelmä. 
Todellisen kuivatuskustannuksen tekijät eivät ole kaikilla samat, koska jostain 
kohteesta jotkut tekijät puuttuvat, joten ne eivät ole keskenään täysin vertailu-
kelpoisia. Kuitenkin kuukausikohtaiset teoreettiset kustannukset kuutiota kohti 
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ovat yhtä poikkeusta lukuun ottamatta lähes samoja. Sitä voisi jatkossa hyödyn-
tää tavoitelaskelman kuivatukseen varattavan rahan laskennassa. 
TAULUKKO 4. Kustannukset yhteen koottuna 
 Tuusanpuisto Sepänahjo Lentävänniemen 
Lokki 
Harjun Seppä 
Lämmitettävä 
tilavuus 
11 255 m3 3 982 m3 7 550 m3 5 594 m3 
Teoreettinen 5,3 €/m3 9,5 €/m3 7,6 €/m3 4,2 €/m3 
Teoreettinen 2,3 (€/m3)/kk 3,2 (€/m3)/kk 5,1 (€/m3)/kk 2,8 (€/m3)/kk 
Todellinen 2,0 €/m3 2,1 €/m3 6,5 €/m3 6,3 €/m3 
Todellinen 0,6 (€/m3)/kk 0,8 (€/m3)/kk 2,2 (€/m3)/kk 2,8(€/m3)/kk 
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8 POHDINTA 
Runkovaiheen ja ensimmäisten sisätöiden jälkeen ennen pintojen päällystystä 
on huonetilojen annettava kuivua. Kuivatus ehkäisee kosteusvaurioiden synty-
mistä rakenteiden sisässä. Työn tähtäimenä oli saada rakennusliikkeelle tavoi-
tearvioon kuivatustyöhön varattava summa, joka vastaa todellista tarvetta. Täl-
löin työmailla olisi riittävästi resursseja, joita käyttää kuivattamiseen. 
Laskentapohjan tekeminen oli hieman ongelmallista aluksi. Piti miettiä tarpeelli-
set tekijät, jotka vaikuttavat kuivatukseen. Myös kaavojen yhteen sovittaminen 
oli haastavaa. Lopullinen laskentapohja saatiin tulosten suhteen tyydyttäväksi. 
Valmis laskentapohja helpotti todella paljon kohteiden laskentaa. 
Kohteista saadut tiedot olivat erilaisia ja osa tiedoista oli kattavampia kuin toiset. 
Tietojen kattavuus vaikutti suoraan siihen, kuinka todellinen kuivatuskustannus 
oli. Myös kohteiden laajuus ja kuivatusjärjestelmä vaikutti hintaan. Teoreettinen 
laskelma oli enemmän kuivatusprosessi kokonaisuudessaan, joten jotkut kulut 
tulisivat eteen joka tapauksessa, kuivattiinpa rakennuksia tai ei. 
Työn aikana tuli selväksi, että tämän hetkinen kuivatukseen varattu raha ei riitä 
riittävään kuivatustulokseen. Jossain kohteessa kuivatukseen meni noin viisin-
kertainen määrä varattuun summaan nähden. Tulosten perusteella varattava 
summa olisi 5 euroa/m3. Summa on hyvä arvio, koska teoreettinen kustannustu-
los oli koko prosessin kustannus, ja todellisen kustannuksen tulokset eivät olleet 
keskenään täysin vertailukelpoisia. 
Johdannossa asetetut tavoitteet saatiin kaikki täytettyä ja saadut tulokset olivat 
tyydyttäviä. Jatkossa seuraamalla kohteiden kuivatuskustannuksia saadaan 
vielä parempi käsitys siitä, mikä olisi oikea summa tavoitearviota varten. 
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